

План-график

по переходу к осуществлению образовательной деятельности

с непосредственным полным применением ФОП ДО

в МДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Примечание
Подготовительный этап				
1	Ознакомление педагогических работников МДОУ с Федеральной программой, размещенной на официальном сайте Минпросвещения России (ссылка на документ: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044)	апрель	Лыкова О.А.	
2	Ознакомление педагогических работников МДОУ с презентацией-руководством к Федеральной программе, размещенной на официальных сайтах Минпросвещения России и ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО»	апрель	Лыкова О.А.	
3	Ознакомление педагогических работников МДОУ с информационными и методическими материалами в постоянно действующей тематической рубрике периодических изданий для дошкольных работников	апрель – сентябрь	Лыкова О.А. Байрамова Е.Н.	
4	Участие во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике»	июнь август октябрь	Байрамова Е.Н.	
5	Информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО о Федеральной программе, особенностях её реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОО через: - создание раздела ФОП ДО на официальном сайте ДОО; - включение вопроса о переходе к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МДОУ «Д/с № 7 общеразвивающего вида» с 01.09.2023 в повестку дня групповых родительских	апрель – август апрель май	Жорник Н.В. воспитатели всех возрастных групп	

	собраний			
6	Включение вопроса о рассмотрении Положения о рабочей группе по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО в МДОУ «Д/с № 7» и состава рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО в повестку дня заседания педагогического совета	апрель	Лыкова О.А.	
Мероприятия по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО				
1	Утверждение Положения о рабочей группе по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО в МДОУ «Д/с № 7» и состава рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	апрель	Лыкова О.А.	
2	Совещание по вопросам разработки ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	апрель-август	рабочая группа	
3	Разработка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	апрель-август	рабочая группа	
4	Рассмотрение проекта ООП ДО	май	Байрамова Е.Н.	
5	Доработка проекта ООП ДО	июнь-август	рабочая группа	
6	Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педагогического совета	август	Байрамова Е.Н.	
7	Утверждение ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	август	Лыкова О.А.	
8	Размещение ООП ДО на официальном сайте МДОУ	август	Жорник Н.В.	
Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)				
1	Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	апрель	рабочая группа	
2	Создание проектов скорректированных ЛНА (Положение об ООП ДО, Положение о педагогической диагностике)	май – август	рабочая группа	
3	Рассмотрение проектов локальных актов на заседании педагогического совета	май	Байрамова Е.Н.	
4	Утверждение локальных актов на заседании педагогического совета	май	Лыкова О.А.	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42FBE1823F2484844C14FB625906D02E
Владелец: Лыкова Ольга Александровна
Действителен с 16.09.2022 по 10.12.2023